CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLE PRESTAZIONI/ ATTESTAZIONE DI REGOLARE
ESECUZIONE DELLA FEC 7-2025

Firmato da:
VALENTINA CONVERTINI

'DE)IITENTUALI ATTI AGGIUNTIVI:
/2025 (aggiudicazione appalto e individuazione DEC o decreto unico

B64607DB5B

CODICE CUP: \

L’omessa o errata indicazione nella fattura del CIG o del CUP (ove previsto), nei campi preposti, e
degli estremi del provvedimento di impegno & causa di rifiuto della fattura stessa ai sensi del D.M.
132/2020.

Codice Ufficio univoco: REGLON

Fornitore: Impresa EM Fleet Srl con sede legale a Guidonia Montecelio (RM), via Monte Nero n. 26e,
C.A.P.00012 (P.IVA: 02352670687) con relativo RLID R258ZPMFBLDT2L

Ciascun fornitore della RTI nella fattura di sua competenza dovra riportare il proprio CODICE RLID, il
CODICE UFFICIO UNIVOCO, il CODICE UNICO DI PROGETTO, il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)
ed i provvedimenti di riferimento nonché I'annotazione "Scissione dei pagamenti”.

DURATA DEL CONTRATTO: 54 mesi, dal 24/06/2025 al 31/12/2027

IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO (I.V.A. e oneri inclusi): 69.799,25 euro

IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO (l.V.A. e oneri esclusi): 57.212,50 euro
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA PRESTAZIONE: pagamento in unica tranche

IMPORTO PRESTAZIONE AL LORDO DELLA RITENUTA DI GARANZIA (0,50%) I.V.A. ESCLUSA 145,60 euro
(indicare singoli importi per RTI)

IMPORTO PRESTAZIONE AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA (0,50%) I.V.A. ESCLUSA 144,87 euro
RTI)

(specificare se trattasi di ULTIMA PRESTAZIONE)

m Ritenuta di garanzia 0,73 euro

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’DELLE PRESTAZIONI / ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

il Direttore dell’esecuzione del contratto attesta che le prestazioni eseguite/i prodotti forniti nel periodo sopra
indicato sono conformi alle prescrizioni contrattuali sia in merito ai tempi di realizzazione sia con riferimento
all'oggetto del servizio.

Si trasmette al fornitore per I'emissione della fattura.

Milano, li 02/03/2026 Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto
Andrea Zaccone
Per accettazione
Il Responsabile Unico del Progetto /
Procedimento



		2026-03-04T11:55:35+0100




